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RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING 
PROJEKTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

REALIZUJĄCYCH KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE 
ORAZ ICH WPŁYW NA DECYZJE INWESTYCYJNE

1. Wstęp

celem artykułu jest przedstawienie narzędzi rachunkowości zarządczej i con-
trollingu w przedsiębiorstwach realizujących długoterminowe kontrakty budowla-
ne oraz ich wpływu na decyzje inwestycyjne. ze względu na złożoność podjętej 
tematyki poruszono najistotniejsze, z punktu widzenia celu artykułu, zagadnienia. 
pozostałe problemy badawcze zostały tylko zasygnalizowane oraz przedstawiono 
literaturę, w której zagadnienia te zostały szerzej przedstawione. najważniejszymi 
pytaniami, na które próbowano uzyskać odpowiedzi, były:

na czym polega istota długoterminowych kontraktów budowlanych?• 
jaki jest zakres projektowej rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsię-• 
biorstwach realizujących długoterminowe kontrakty budowlane?
jakie są różnice pomiędzy narzędziami strategicznej i operacyjnej rachunkowo-• 
ści zarządczej projektów?
jakie są zadania i problemy rachunkowości i controllingu w procesie podejmo-• 
wania decyzji inwestycyjnych?

2. Rachunkowość zarządcza i controlling projektów

pojęcia rachunkowość zarządcza i controlling są często łączone. zgodnie z de-
finicją sformułowana przez instytut specjalistów ds. rachunkowości zarządczej 
(institute of management accountants): rachunkowość zarządcza jest procesem 
planowania, projektowania, dokonywania pomiaru oraz obsługiwania systemów 
informacji finansowych i niefinansowych, który ukierunkowuje działania zarządza-
jących, motywuje zachowania, wspiera i tworzy wartości kulturowe konieczne do 
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osiągnięcia strategicznych, taktycznych i operacyjnych celów organizacji. Jest to 
proces ciągłego usprawniania, zwiększający wartość [szychta].

controlling jest uznawany za metodę wspomagającą zarządzanie przez wyko-
rzystanie takich instrumentów i metod, jak zarządzanie przez cele oraz planowanie 
i rachunkowość zarządcza. w literaturze przedmiotu wyróżnia się controlling strate-
giczny, który zabezpiecza osiągnięcie strategicznych celów przedsiębiorstwa, w tym 
jego rozwój inwestycyjny, oraz controlling operacyjny, ukierunkowany na konkrety-
zację i weryfikację poszczególnych koncepcji i programów strategicznych1.

na łamach fachowych czasopism oraz na forach wielu konferencji toczone są 
spory o zbieżności i rozbieżności tych pojęć. ze względu na to, że rachunkowość 
zarządcza i controlling są utożsamiane, w niniejszym opracowaniu przyjęto, że oba 
te pojęcia będą stosowane zamiennie. 

3. Charakterystyka długoterminowych kontraktów budowlanych

projekty wykonywane dla innej organizacji, które są prawnie usankcjonowane 
porozumieniem określającym warunki i zobowiązania obu stron w formie pisemnej 
umowy, nazywane są kontraktami lub projektami realizowanymi na zasadach kon-
traktu [sobańska 2004, s. 29].

zarówno ustawa o rachunkowości, jak międzynarodowe standardy rachunko-
wości (msr) nie posługują się pojęciem kontraktu, lecz używają terminu „umowa 
o budowę”  [międzynarodowe standardy…1999] lub „niezakończona usługa, objęta 
umową”2. przepisy dotyczące kontraktów długoterminowych, w tym umów o budo-
wę, należy stosować w przypadku spełnienia następujących warunków: 

1 controlling pojawił się w stanach zjednoczonych po koniec XiX wieku, a jego rozwój przypadł 
na okres wielkiego kryzysu gospodarczego lat 30. XX wieku. zmusiło to przedsiębiorstwa do poszuki-
wania skutecznych metod, reguł i procedur zarządzania, które umożliwiłyby zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym, a jednocześnie wpłynęłyby na rozwój przedsiębiorstw. rozwój controllingu w europie 
nastąpił dopiero w latach 50. XX wieku. w tłumaczeniu controlling (controll – sterować, regulować) 
oznacza przede wszystkim bezpośredni związek planowania z systemem kontroli przedsiębiorstwa. 
Jest także porównywalny ze sterowaniem przez planowanie i kontrolę. por. [mikołajczak 1993, s. 71- 
-77; Dobija 2007; łada, kozarkiewicz 2007].

2 18.09.2006 r. komitet standardów rachunkowości uchwalił krajowy standard rachunkowości 
nr 3 „niezakończone usługi budowlane” (ksr 3). regulacja ta powstała jako rozwinięcie art. 34a, 34c 
oraz 34d ustawy o rachunkowości. poza tym jej bazą są międzynarodowe standardy sprawozdawczo-
ści Finansowej (mssF), międzynarodowe standardy rachunkowości (msr), w tym przede wszystkim 
msr nr 11 „umowa o budowę” oraz inne krajowe standardy rachunkowości. w czasie tworzenia 
ksr 3 wykorzystane zostały również standardy amerykańskie z zakresu rachunkowości (us gaap) 
oraz standardy zarządzania projektami, takimi jak: project management institute (pmi), project in 
controlled environments (prince 2), association for project management (apm), united nations 
industrial Development organization (uniDo).

szerzej na temat systematyzacji metod i technik zarządzania projektami można przeczytać m.in. 
w: [trocki i in. 2003, s. 126-132; pawlak 2006, s. 34-36].
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usługa została wykonana na dzień bilansowy w istotnym stopniu z punktu wi-• 
dzenia poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów, a okres jej realiza-
cji jest dłuższy niż 6 miesięcy [ustawa z dnia 29 września 1994 r…. art. 34a, 
ust. 1],
udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy jest istotny • 
w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego [międzynarodo-
we standardy… 1999].
pomiędzy polskim prawem bilansowym a standardami międzynarodowymi wy-

stępuje więc rozbieżność, która dotyczy okresu trwania umowy3. ustawa nie określa 
również przykładów usług, do których należy stosować omawiane przepisy. studiu-
jąc literaturę przedmiotu, można jednak stwierdzić, iż umowy kontraktów długoter-
minowych mają następujące cechy charakterystyczne [Fedak; kalinowski 2007]: 

długi okres realizacji usługi, • 
trudności w oszacowaniu z góry ceny kontraktu• 4,
w trakcie realizacji umowy zamawiający finansuje prace,• 
usługi nie mają powtarzalnego charakteru i podejmowane są na indywidualne • 
zamówienie, 
zwykle wysoki koszt realizacji kontraktu, jak również wysoki przychód ze sprze-• 
daży,
kontrakt długoterminowy jest umową w sensie prawnym i powinien być sporzą-• 
dzony w formie przewidzianej przepisami prawa,
wykonawca umowy może część prac zlecić podwykonawcom specjalizującym • 
się w wykonywaniu określonych prac, 
realizacja kontraktu długoterminowego często wymaga przygotowania zaplecza • 
produkcyjnego, administracyjnego i socjalnego robót, co wymaga poniesienia 
znacznych kosztów.
Biorąc pod uwagę powyższe cechy oraz warunki, za usługi realizowane w kon-

traktach długoterminowych można zatem uznać przede wszystkim:
usługi budowlane, polegające na: budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudo-• 
wie, nadbudowie, montażu, remoncie, rozbiórce, modernizacji obiektu budow-
lanego [Prawo budowlane…],
montaż maszyn i urządzeń wytwórczych, energetycznych, dźwigowo-transpor-• 
towych i innych,
remonty i konserwacje budynków i budowli,• 
usługi projektowe, kartograficzne, geologiczne, doradcze, serwisowe, szkole-• 
niowe, produkcję programów komputerowych na zamówienie.
złożony proces realizacji kontraktów długoterminowych wymaga często tworze-

nia specjalnych organizacji w formie konsorcjum oraz zmian w strukturze kapitału 

3 ustawa o rachunkowości wskazuje, iż powinien to być okres powyżej 6 miesięcy, z kolei msr 
stanowi, że przepisy dotyczą wszystkich usług niezakończonych na dzień bilansowy (w obu przypad-
kach obowiązuje dodatkowo kryterium istotności).

4 w trakcie realizacji kontraktu jego warunki mogą ulegać zmianom, jeśli jest to przewidziane 
w umowie.
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spółek kapitałowych, np. nabywania udziałów w spółkach kapitałowych podwyko-
nawców, tworzenia oddziałów. wywołuje to różne konsekwencje finansowe dla obu 
stron kontraktu, zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcy, oraz powoduje różny 
stopień występowania ryzyka. w związku z tym proces decyzji inwestycyjnych jest 
skomplikowany, wymaga stworzenia przez obie strony odpowiednich zasad, proce-
dur oraz narzędzi.

4. Narzędzia controllingu projektów 
oraz ich wpływ na decyzje inwestycyjne

system controllingu, aby prawidłowo objaśnić przychody, koszty i wynik dzia-
łalności przedsiębiorstw realizujących kontrakty długoterminowe, musi odpowie-
dzieć na wiele nowych wyzwań w porównaniu z tradycyjnym systemem informacyj-
nym rachunkowości firmy produkcyjnej. Jedną z podstawowych cech powodujących 
wiele trudności występujących w praktyce jest długoterminowość realizacji prac, 
a co się z tym wiąże, konieczność spełnienia warunków wielookresowości narzędzi 
controllingowych. właściwa kalkulacja kontraktu jest punktem wyjścia do podjęcia 
optymalnej decyzji5 inwestycyjnej. kalkulacja stanowi również bazę do poprawne-
go oszacowania stopnia zaawansowania niezakończonej umowy, które w przypadku 
długoterminowych kontraktów budowlanych jest podstawą do ustalenia przycho-
dów i kosztów z nią związanych. Jest to konieczny element rzetelnej i prawdziwej 
wyceny oraz prezentacji wyników działalności projektowej w sprawozdaniu finan-
sowym6. obszar ten poruszany jest w literaturze przedmiotu, gdzie podstawą rozwa-
żań jest odwołanie się do szeroko rozumianych zasad dobrej praktyki, szczególnie 
stosowanej w metodach zarządzania projektami7. 

5 „Decyzje, które spełniają układ warunków ograniczających, nazwiemy decyzjami dopuszczal-
nymi. Decyzję dopuszczalną, dla której funkcja celu przyjmuje odpowiednio wartość minimalną lub 
maksymalną, nazwiemy decyzją optymalną” [trzaskalik 2003, s. 19].

6 kluczowymi definicjami, na których oparte są międzynarodowe i krajowe przepisy dotyczące 
kontraktów długoterminowych, są definicje wywodzące się z rachunkowości zarządczej. opisują one 
przede wszystkim pojęcia globalnego budżetu przychodów, globalnego budżetu kosztów oraz cykl 
życia kontraktu długoterminowego i kosztów z tym związanych. 

7 zarządzanie projektami, w tym również kontraktami długoterminowymi, odbywa się na podsta-
wie metod zarządzania, które rozumiane są jako opisy sposobów zarządzania określające zbiory i ukła-
dy działań oraz wskazujące środki konieczne do ich wykonania. w literaturze przedmiotu wyróżnia się 
dwie grupy podstawowych metod zarządzania projektami:

metodyki – są to metody kompleksowe, czyli obejmujące cały proces zarządzania projektem. są • 
one jednocześnie szczegółowe, ponieważ określają zestawy technik możliwych do zastosowania 
w trakcie poszczególnych faz i etapów jego realizacji (np. metodyki pmi, prince2, apm, rup 
czy msF),
techniki – to wycinkowe metody możliwe do zastosowania w rozwiązaniu wybranych problemów • 
na jednym etapie lub kilku etapach projektu (np. techniki sieciowe, cpm i pert, harmonogramy 
ganta, listy kontrolne czy grafy). 
szerzej na ten temat m.in. w: [trocki, gracza, ogonek 2003, s. 126].
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główna funkcja controllingu w ramach długoterminowych kontraktów polega 
na terminowym dostarczaniu wiarygodnej informacji i wspomaganiu zarządzają-
cych w zakresie decyzji inwestycyjnych związanych z planowaniem i kontrolą kon-
traktu przez:

opracowanie, wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania systemów wykorzysty-• 
wanych do zbierania i raportowania tych informacji, 
zapewnienie, że informacje te odpowiadają zasadom określanym w tych syste-• 
mach,
sterowanie zarządzających w celu wykorzystania tych informacji w procesie de-• 
cyzji inwestycyjnych.
w celu podjęcia optymalnej decyzji inwestycyjnej narzędzia controllingu po-

winny ujmować takie istotne kwestie, jak: formuły ustalania cen kontraktów, struk-
turę informacji o kontraktach, metody planowania przebiegu kontraktów, budżet 
kontraktu i jego rolę kontrolną, rodzaje sprawozdań z realizacji kontraktu, istotną 
funkcję informacji nieformalnej w procesie decyzyjnym, zasady weryfikacji planów 
kontraktów oraz prowadzenie audytu powykonawczego. 

pierwszym etapem tworzenia odpowiedniej metodologii controllingu jest odnie-
sienie się do pojedynczego kontraktu i skupienie na działalności operacyjnej.

kolejnym etapem metodologii controllingu projektów jest zastosowanie w przed-
siębiorstwach realizujących długoterminowe kontrakty narzędzi planowania, oceny 
efektywności i kontroli w środowisku multiprojektowym. przykładem nowych na-
rzędzi stosowanych w tym obszarze są przede wszystkim: planowanie przebiegu 
wielu kontraktów, rachunki decyzyjne uwzględniające ograniczony dostęp do zaso-
bów wykorzystywanych przez kilka kontraktów, budżetowanie zorientowane pro-
jektowo, rachunek kosztów niewykorzystanych zdolności wytwórczych. 

w obszarze controllingu w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój narzędzi 
wspomagających strategiczne decyzje inwestycyjne – w tym również takich, które z 
powodzeniem mogą być stosowane w przedsiębiorstwach realizujących długotermi-
nowe kontrakty [sobańska 2004; Frow i in. 2005]. o wyodrębnieniu strategicznego 
controllingu decydują specyficzne cechy rozwiązań stosowanych w tym zakresie, 
różne od cech narzędzi o charakterze operacyjnym. Do zakresu controllingu w ra-
mach długoterminowych kontraktów zaliczyć należy narzędzia pozwalające lepiej 
opracować zestaw realizowanych kontraktów, a także ocenić ich wpływ na reali-
zację strategii całego przedsiębiorstwa, jak również te narzędzia, które pozwalają 
uwzględnić ryzyko związane z niepewnością w otoczeniu przedsiębiorstwa. 

podstawowe zasady stosowania narzędzi controllingowych w przedsiębior-
stwach realizujących długoterminowe kontrakty budowlane powinny zakładać, że:

zbieranie danych dotyczących kontraktów powinno być wspierane przez bieżące • 
systemy informatyczne, np. grupy erp8;

8 erp (Enterprise Resource Planning)  – planowanie zasobów przedsiębiorstwa to system in-
formatyczny, na który składa się zbiór współpracujących ze sobą aplikacji (modułów) integrujących 
działania danego przedsiębiorstwa we wszystkich szczeblach i obszarach zarządzania.
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wszystkie kontrakty stosują tę samą strukturę i terminologię do raportowania • 
kosztów i przychodów. wszyscy używają tych samych zdefiniowanych formuł 
stosowanych do względnego pomiaru;
musi być zapewniona integralność i prawidłowość danych przez rygorystyczny • 
proces zarządzania;
analiza kosztów powinna prowadzić do poprawy współpracy ze wszystkimi pra-• 
cownikami oraz nakładać na nich odpowiedzialność za ich optymalizację;
rozliczenie nie powinno być używane tylko w celu porównania kontraktów, ale • 
musi służyć do identyfikowania źródła kosztów, do pomiaru tendencji oraz do 
ulepszenia biznesu poprzez wyciągnięte wnioski.
przedsiębiorstwa realizujące długoterminowe kontrakty budowlane decydują się 

na wdrożenie systemów informatycznych klasy erp, gdyż pozwalają one na opty-
malne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie zachodzących w nim procesów. 
systemy te oparte są na jednej – wspólnej dla całego systemu – bazie danych. Dzięki 
temu dane wprowadzane są raz i są widoczne w innych modułach. na system erp 
składają się takie moduły, jak: produkcja, sprzedaż, zakupy, projekty, zaopatrzenie, 
odbiorcy, zapasy, płace i kadry, finanse, controlling, serwis i inne. niezwykle ważną 
cechą systemów erp jest ich elastyczność i możliwość dopasowania do specyfiki 
danego przedsiębiorstwa oraz realizowanych przez nie kontraktów.

w tabeli 1 zestawiono podstawowe narzędzia controllingu projektów w ramach 
kontraktów długoterminowych z ogólną charakterystyką decydującą o ich zakwali-
fikowaniu do strategicznego lub operacyjnego controllingu.

wyszczególnione narzędzia controllingu są konsekwencją jednorazowego i uni-
katowego charakteru długoterminowego kontraktu. Jednorazowy charakter kontrak-
tów powoduje, że niemal wszystkie stosowane narzędzia controllingu muszą być 
wykorzystywane w bardzo określonych momentach jego cyklu i nie są przydatne 
w innych fazach. oznacza to, że ocena efektywności9 musi być przeprowadzona 
przede wszystkim w momencie podejmowania decyzji o realizacji kontraktu, budże-

9 Do najczęściej stosowanych wskaźników zalicza się przede wszystkim: okres zwrotu nakładów, 
prostą stopę zwrotu (zysku), wartość zaktualizowaną netto (npV –  Net Present Value), wewnętrzną 
stopę zwrotu, analizę progu rentowności uzupełnioną o analizę wrażliwości oraz przewidywaną stopę 
reinwestycji. 

Bardzo popularną metodą oceny przedsięwzięć inwestycyjnych jest miernik wartości dodanej wy-
rażonej gotówkowo (cVa – Cash Value Added), który oparty jest bezpośrednio na przepływach gotów-
kowych. główne obszary zastosowania cVa są takie same jak w przypadku ekonomicznej wartości 
dodanej (eVa – Economic Value Added) i obejmują pomiar wyników, wycenę oraz ocenę projektów 
inwestycyjnych. w obydwu przypadkach, w ramach procesu opracowywania i wprowadzania na rynek 
nowych produktów, akcent położony jest na selekcji produktów w ramach projektów długotermino-
wych. ekonomiczna wartość dodana jest metodą wyrażania wartości generowanej przez przedsięwzię-
cia o stopie zwrotu przewyższającej koszt kapitału, w najprostszej wersji polega na pokazaniu różnicy 
między zyskami wypracowanymi w danym roku a kosztem zaangażowanych aktywów; koncepcję tę 
stosuje się w odniesieniu zarówno do pojedynczych przedsiębiorstw, jak i do całych korporacji. por.: 
[erach Helfert 2004; rutkowski 2000].
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tabela 1. narzędzia controllingu oraz jego wpływ na decyzje inwestycyjne

nazwa narzędzia 
lub metody charakterystyka podstawowe cechy narzędzia i ich 

wpływ na decyzje inwestycyjne

1 2 3

controlling strategiczny

ocena strategiczna 
kontraktów 
oraz produktów 
sprzedawanych 
w ich ramach

wieloaspektowa ocena efektywności kon-
traktu oraz poszczególnych produktów 
wchodzących w zakres kontraktu uwzględ-
niająca uwarunkowania zewnętrzne i we-
wnętrzne

Decyzje inwestycyjne są skutkiem 
koncentracji na długoterminowych 
efektach realizacji kontraktów, tj. 
analizie kontraktów z perspektywy 
oczekiwań klientów zewnętrznych, 
jak również wewnątrz przedsię-
biorstwa. wszystkie decyzje inwe-
stycyjne powinny zapewnić taki 
przebieg kontraktów, aby uwzględ-
nione były istotne zewnętrzne uwa-
runkowania możliwości ponoszenia 
określonych kosztów i uzyskania 
korzyści z kontraktów w przedsię-
biorstwach je realizujących oraz 
ryzyko związane z brakiem wiedzy 
co do kształtowania się tych czynni-
ków w przyszłości. uwaga zarządu 
podejmującego decyzje skupiona 
jest na poszukiwaniu kompromisu 
między wartością, jaką reprezentu-
je kontrakt dla klientów zewnętrz-
nych, a wartością kontraktu dla wy-
konującego go przedsiębiorstwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
kosztów ponoszonych na uzyskanie 
poszczególnych cech tworzących te 
wartości

analiza 
kontraktów 
w podziale na 
poszczególnych 
klientów

analiza służąca do ustalenia ceny kontraktu 
wraz z produktami sprzedawanymi w jego 
ramach metodą rynkową

rachunek kosztów 
docelowych

określenie zakresu, jakości i terminu 
kontraktu oraz poszczególnych produk-
tów wchodzących w zakres kontraktu na 
podstawie kosztów kontraktu i produktów 
i wyznaczonej docelowej ich ceny

rachunek kosztów 
życia projektu 
oraz produktów

analiza kosztów kontraktów uwzględnia-
jąca nie tylko fazę realizacji kontraktu, ale 
również fazę utrzymania produktów kon-
traktu

analiza kosztów 
w łańcuchu 
wartości kontraktu 
i produktu

analiza wartości i kosztów na wszystkich 
etapach realizacji kontraktów i produktów, 
zarówno w przedsiębiorstwie, jak i poza 
nim

analiza 
portfelowa

analiza wartości i kosztów kontraktów oraz 
poszczególnych produktów wchodzących 
w zakres kontraktu uwzględniająca kon-
trakty jako element całego portfela realizo-
wanych kontraktów przez przedsiębiorstwo 
oraz wszystkich kontraktów powiązanych 
ze sobą

analiza ryzyka 
kontraktów 
z uwzględnieniem 
podziału na 
produkty 
sprzedawane 
w ich ramach

analiza wpływu na przebieg i efektywność 
kontraktów i ich produktów różnych czyn-
ników wewnętrznych i zewnętrznych

pomiar dokonań 
w kontraktach 
i produktach, np. 
zbilansowana 
karta osiągnięć

ocena w trakcie realizacji, czy kontrakt 
i produkt sprzedawany w jego ramach przy-
nosi założone korzyści 
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1 2 3

Controlling operacyjny

planowanie 
przebiegu 
i kosztów 
kontraktu 
z uwzględnieniem 
podziału na 
poszczególne 
produkty 
sprzedawane 
w ramach 
kontraktu

określenie spodziewanych bezpośrednich 
skutków finansowych realizacji kontraktu

Decyzje inwestycyjne są skutkiem 
koncentracji na krótkoterminowym, 
głównie finansowym, aspekcie 
realizacji kontraktów, tj. doborze 
odpowiednich sposobów ich prze-
prowadzenia, uwzględniających 
wewnętrzne uwarunkowania dzia-
łalności przedsiębiorstwa i ukierun-
kowanych na dążenie przedsiębior-
stwa do osiągnięcia zadowalających 
efektów finansowych, a następnie 
zapewnienia wykonania kontraktów 
zgodnie z przyjętymi założeniami 
dotyczącymi terminu, zakresu, jako-
ści i kosztów

ocena 
efektywności 
finansowej

analiza kosztów i korzyści finansowych 
realizacji kontraktów oraz poszczególnych 
produktów wchodzących w zakres kon-
traktu

kalkulacja cen na 
projekty metodą 
„koszt plus”

wyznaczanie ceny kontraktów na podsta-
wie planowanych kosztów oraz wymaga-
nego poziomu rentowności produktów

sprawozdania 
dla celów 
decyzyjnych, 
np. decyzji 
korporacyjnych

Dostarczanie informacji do podejmowania 
decyzji o pozyskaniu i alokacji zasobów do 
projektu

rachunek kosztów 
niewykorzystanych 
zdolności 
wytwórczych

oszacowanie kosztów związanych z niską 
produktywnością wykorzystania zasobów 
pozyskanych dla potrzeb wykonywania 
kontraktów

sporządzenie 
budżetów 
i prognoz 
kontraktów

ustalenie poszczególnym jednostkom orga-
nizacyjnym kontraktu określonych planów 
finansowych

kontrola realizacji 
budżetów 
i prognoz 
kontraktów

analiza faktycznych finansowych skutków 
kontraktów w porównaniu z zatwierdzony-
mi budżetami i prognozami

analiza 
powykonawcza 
kontraktów

analiza faktycznych kosztów i korzyści 
z wykonania kontraktu

Źródło: [łada, kozarkiewicz 2007, s. 32-33].

towanie kontraktu powinno nastąpić przed jego realizacją, a kontrolę należy pro-
wadzić  w trakcie wykonywania kontraktu lub bezpośrednio po jego zakończeniu. 
niepowtarzalność długoterminowych kontraktów powoduje dużą zmienność zakre-
su i terminu zastosowania różnych narzędzi [łada, kozarkiewicz 2007, s. 35].
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5. Podsumowanie

istnieje duży wpływ informacji rachunkowości zarządczej i controllingu projek-
tów na proces decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach realizujących długoter-
minowe kontrakty budowlane. systemy służące ewidencji danych o planowanych 
i rzeczywistych finansowych skutkach realizacji kontraktów stanowią podstawowe 
źródło informacji wykorzystywanej przez zarząd w procesie decyzji inwestycyjnych. 
oznacza to, że jakość tych systemów, prawidłowy sposób ich funkcjonowania i wia-
rygodność informacji dostarczanych kadrze zarządzającej determinują możliwość 
właściwego procesu decyzji inwestycyjnych.

w literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreśla się, że unikatowość kontraktów 
powoduje znaczne ograniczenie możliwości wykorzystywania danych historycznych 
dla potrzeb planowania i wpływa na zwiększenie ryzyka działalności. wskazane ce-
chy długoterminowych kontraktów powodują różnice w konstrukcji całościowych 
systemów rachunkowości zarządczej i controllingu oraz poszczególnych składają-
cych się na nie narzędzi, przeznaczonych dla działalności projektowej, w stosunku 
do najczęściej prezentowanych rozwiązań opracowywanych z myślą o działalności 
powtarzalnej. praktyka wskazuje na możliwość wykorzystania części controllingo-
wych narzędzi działalności powtarzalnej do działalności projektowej, m.in. takich, 
które są wykorzystywane w zarządzaniu produktem. 
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MANAGEMENT ACCOUNTING AND PROJECT CONTROLLING TOOLS 
IN CORPORATIONS DELIVERY LONG-TERM CONTRACTS 
AND THEIR INFLUENCE ON THE INVESTMENT-RELATED 

DECISIONS

Summary

the objective of the article is to present the management accounting and project controlling tools 
in corporations delivery long-term contracts and their influence on the investment-related decisions. in 
regard of the complexity of the topic, only the main issues are presented. therefore, the other issues 
are only mentioned and the literature in which these problems are described in detail is referred to. the 
most fundamental questions are:

what is the essence of long-term construction contracts?• 
what is the scope of management accounting and project controlling in corporations delivery • 
long-term contracts?
what are the differences between the strategic and operational management accounting tools?• 
what are the tasks and problems related to accounting and controlling in the investment-related • 
decision-making process?
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